Bitácora Individual de Actividades – Unidad 2

Alumno: Ángel David Pérez Sánchez

Equipo y proyecto: TecConnect

Rol en el equipo: Analista

1. Modelado del negocio

Fecha: 8 de octubre de 2026

Trabajo evaluado: U2-E01 – Modelado del negocio

Tipo de actividad: Equipo

Rol: Analista

Responsabilidad y trabajo realizado: Analicé el proceso de préstamo de equipos, identifiqué sus etapas, los usuarios involucrados y el problema del registro manual.

Resultado o hallazgo obtenido: Se detectaron demoras, errores de captura y dificultades para consultar los préstamos.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada: Definir una mejora que facilite la validación de estudiantes y el registro de equipos.

Evidencia: U2-E01

2. Análisis del proceso TecConnect

Fecha: 15 de octubre de 2026

Trabajo evaluado: U2-E02 – Análisis de proceso

Tipo de actividad: Individual

Rol: Analista

Responsabilidad y trabajo realizado: Analicé las reglas de autorización, los riesgos tecnológicos y las condiciones necesarias para implementar el sistema digital.

Resultado o hallazgo obtenido: Se identificó la necesidad de contar con capacitación, respaldo manual e infraestructura adecuada.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada: Considerar medidas preventivas y verificar los recursos disponibles para implementar la propuesta.

Evidencia: U2-E02 – Análisis de Proceso TecConnect

3. Propuesta de mejora del proceso

Fecha: 22 de octubre de 2026

Trabajo evaluado: U2-E01 – Propuesta de mejora

Tipo de actividad: Equipo

Rol: Analista

Responsabilidad y trabajo realizado: Analicé los pasos del proceso mejorado, los responsables y las validaciones necesarias para autorizar un préstamo digital.

Resultado o hallazgo obtenido: Se definió que el sistema debe validar al estudiante, comprobar la disponibilidad del equipo y confirmar el préstamo antes de permitir la entrega.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada: Revisar que los pasos, el requisito funcional y los casos de prueba sean coherentes.

Evidencia: Propuesta de mejora del proceso U2-E01

4. Elaboración de los diagramas AS-IS y TO-BE

Fecha: 25 de octubre de 2026

Trabajo evaluado: Modelado del proceso actual y mejorado

Tipo de actividad: Equipo

Rol: Analista

Responsabilidad y trabajo realizado: Elaboré los diagramas AS-IS y TO-BE del proceso de préstamo de equipos, representando las actividades, los responsables y las decisiones del procedimiento actual y de la propuesta digital.

Resultado o hallazgo obtenido: Identifiqué las diferencias entre el proceso manual y el mejorado mediante la validación con códigos QR y el registro digital.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada: Revisar la secuencia de actividades y corregir posibles errores en los diagramas.

Evidencia: Diagramas AS-IS y TO-BE del proceso TecConnect